

Согласовано:


Директор ООО "УК "ЗАПАД"

В.В. Урюпин

План работ на 2017 год

по проведению ремонтов в рамках установленного тарифа и за счет дополнительных средств
собственников помещений жилого дома № 67 по ул. Орденоматизации

План работ на соответствующий год утверждается решением общего собрания собственников и может быть изменен исходя из необходимости выполнения
непредвиденных работ и объема финансирования плана текущего ремонта со стороны собственников помещений.



№ п/п	Виды работ	Ед.изм	Кол-во	Ст-ть сл. изм.(руб.)	Общая стоимость работ (руб.)	Решение собственников дома на выполнение работ	Период проведения работ	Примечание
1. Конструктивные элементы, места общего пользования								
1	Ремонт площадок крылец	шт.	8	5000	40 000	нет	до принятия решения собственников	
2	Ремонт локоты	м2	30	553	16 590	нет	до принятия решения собственников	
5	Ремонт отмостки	м2	6	1 362	8 172	нет	до принятия решения собственников	
4	Отделочная обработка деревянных конструкций кровли	дом	1	41 898	41 898	нет	до принятия решения собственников	
Итого: по конструктивным элементам								
2. Система электроснабжения, места общего пользования								
1	Провести испытания сопротивления изоляции системы электроснабжения и электрооборудования (автоматы, 12, линий(6), контур(3))	дом	1	40 000	40 000	нет	до принятия решения собственников	
2	Установка электросчетчиков 3-х фазных (общедомовых)	шт.	4	5 000	20 000	нет	до принятия решения собственников	
3	Замена светильников светодиодных с датчиками движения на люминесцентных	шт.	40	1 700	68 000	нет	до принятия решения собственников	
4	Замена светильников в подвале	шт.	100	300	30 000	нет	до принятия решения собственников	
Итого: по системам электроснабжения								
3. Благоустройство								
1	Кронирование деревьев	шт.	20	3 500	70 000	нет	до принятия решения собственников	
Итого: по благоустройству								
Итого: запланировано работ в сумме								
1	Требуется проведение очередной проверки ОДПУ (ТЕПЛО) в срок 11.10.2016г.	договор			25 730	нет	до принятия решения собственников	
2	Реконструкция телевизионной антенны	договор						

На 01.01.2016 г. состояние лицевого счета по статьям:

Текущий ремонт конструктивных элементов

Текущий ремонт инженерных сетей

Текущий ремонт систем электроснабжения

Благоустройство и озеленение

Проверил: начальник ПТО Беллев А.В.

(подпись)

49 675,77 руб.
-125 897,98 руб.
-376 520,09 руб.
-73 720,99 руб.